

# دليل تخطيط المشاريع التشغيلي

## (Planning Chain Framework)

المجال: إدارة المشاريع والتنسيق المؤسسي

### (الهدف الرئيسي) Goal

ضمان التنسيق السلس وإدارة الاتصال الفعال بين أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة، لتسليم مشروع "تطوير المنصة الرقمية" %90 في الموعد المحدد (خلال 3 أشهر (وضمن الميزانية المعتمدة مع تحقيق معدل رضا يتجاوز 90

### (آليات التنفيذ والتحكم) Mechanisms

لفريق العمل، واجتماع أسبوعي لإعداد (Daily Standup) آليات الحوكمة والتواصل: عقد اجتماع صباحي مدته 15 دقيقة تقارير الحالة. للتواصل اللحظي (Slack) للتوثيق المركزي، و (Confluence) لمتابعة المهام، و (Jira) الأدوات المستخدمة: استخدام نظام فور تلقي أي طلب تعديل من (Change Log) إدارة الجودة والمخاطر: مراجعة سجل المخاطر أسبوعياً وتحديث سجل التغييرات العمل.

### (مراحل المشروع الرئيسية) Phases

. المرحلة الأولى: التأسيس ونطاق العمل (الأسابيع 1 - 2) (- ضبط المتطلبات، إعداد جدول المهام، وتوزيع الموارد  
المرحلة الثانية: التنسيق ومتابعة التنفيذ (الأسابيع 3 - 8) (- إدارة التدفق اليومي للعمل ومتابعة إنجاز المهام البرمجية والتصميمية  
المرحلة الثالثة: الاختبار وضمان الجودة (الأسابيع 9 - 11) (- التنسيق لتنفيذ اختبارات القبول وتصحيح الأخطاء  
المرحلة الرابعة: التسليم والإغلاق (الأسابيع 12 - 13) (- إعداد تقرير الإغلاق النهائي وتسليم المشروع للعمل

### (جدول المهام التفصيلي لمنسق المشروع) Actionable Tasks Matrix

| المخرج المتوقع        | الموعد النهائي     | المسؤول المباشر | وصف المهمة                                      | رقم المهمة | المرحلة   |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| محضر اجتماع معتمد     | الأسبوع 1، اليوم 3 | منسق المشروع    | عقد اجتماع انطلاق المشروع وتوثيق المحضر         | PC-101     | المرحلة 1 |
| جاهزة RACI مصفوفة     | الأسبوع 2، اليوم 1 | منسق المشروع    | إعداد خطة الاتصال ومصفوفة صلاحيات أصحاب المصلحة | PC-102     | المرحلة 1 |
| تقرير الحالة الأسبوعي | أسبوعياً           | منسق المشروع    | مراجعة تقارير الحالة الأسبوعية وتحديث نظام Jira | PC-201     | المرحلة 2 |
| سجل التغييرات المحدث  | حسب الطلب          | منسق المشروع    | إدارة وتوثيق طلبات تغيير نطاق العمل وتأثيرها    | PC-202     | المرحلة 2 |

|           |        |                                                  |              |                     |                           |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| المرحلة 3 | PC-301 | التنسيق لاختبارات قبول المستخدم وتجميع الملاحظات | منسق المشروع | الأسبوع 10          | جدول ملاحظات الاختبارات   |
| المرحلة 4 | PC-401 | جمع الوثائق النهائية وأدلة الاستخدام وتسليمها    | منسق المشروع | الأسبوع 13          | حزمة التسليم النهائية     |
| المرحلة 4 | PC-402 | (PIR) إعداد تقرير تقييم المشروع                  | منسق المشروع | الأسبوع 13، النهاية | تقرير تقييم الأداء الشامل |

### Human Sign-off & Attribution (الاعتماد والاعتراف البشري)

تمت المراجعة والاعتماد بواسطة [اسم منسق المشروع]  
الصفة الوظيفية: منسق مشاريع أول  
تاريخ الاعتماد: 15 أكتوبر 2026  
ملاحظة إشرافية: "أقر بأن خطة العمل هذه قد صُممت لربط الأهداف الاستراتيجية بآليات تحكم واضحة ومهام تشغيلية قابلة للقياس والتنفيذ."