

البرومبت الاول: إعداد تقرير الحالة الأسبوعي (بإطار R.C.T.O)

السيناريو: يحتاج منسق المشاريع إلى تلخيص حالة المشروع الحالية لتقديمها للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.

صياغة البرومبت:

[Role]: بصفتك منسق مشاريع محترف وخبيراً في إدارة الاتصال المؤسسي وإعداد التقارير.

[Context]: لدينا مشروع تسويقي لإطلاق منتج جديد، نحن الآن في الأسبوع الرابع من مرحلة التنفيذ، وقد واجهنا تأخيراً طفيفاً في تسليم التصميم مع التزام بجدول الميزانية.

[Task]: قم بإعداد تقرير الحالة الأسبوعي (Weekly Status Report) يتضمن إنجازات الأسبوع الماضي، والمهام المخططة للأسبوع القادم، والمخاطر المحتملة مع خطط التخفيف.

[Output Format]: منظم في نقاط واضحة ومقسّم إلى أقسام رئيسية (الإنجازات، التحديات، الخطط القادمة) مع استخدام جداول خفيفة عند الحاجة.

البرومبت الثاني : جدولة الموارد وتوزيع المهام (بإطار C.A.R.E)

السيناريو: الرغبة في توزيع أعضاء الفريق على المهام القادمة بناءً على قدراتهم وأوقات فراغهم المتاحة لتجنب ضغط العمل.

البرومبت:

[Context]: يعمل فريقنا على ٣ مهام متوازية (تطوير المحتوى، التصميم الجرافيكي، المراجعة القانونية) لـ ٤ أعضاء فريق بمعدل إتاحة ٤٠ ساعة أسبوعياً لكل فرد.

[Action]: صمم مصفوفة توزيع مهام أسبوعية توازن بين أعباء العمل وتمنع ازدحام المواعيد النهائية (Overlapping Deadlines).

[Result]: خطة توزيع مهام واقعية وقابلة للقياس تحافظ على إنتاجية الفريق وتضمن عدم إرهاق أي عضو.

[Example]: مثل: (المهمة: كتابة المحتوى | المسؤول: أحمد | الساعات المقدرة: ١٥ ساعة | الموعد النهائي: الخميس القادم).

البرومبت الثالث: إدارة التغيير في نطاق المشروع (باطار R.C.T.O)

السيناريو: طلب العميل إضافة ميزات جديدة للمشروع خارج النطاق المتفق عليه (Scope Creep) ويريد المنسق تقييم الأثر.

البرومبت:

[Role]: بصفتك منسق مشاريع مختصاً في إدارة النطاقات والتحكم بالتغيير (Change Control).

[Context]: العميل طلب إضافة بوابتي دفع إضافيتين للموقع الإلكتروني قبل أسبوعين من التسليم النهائي، وهو ما يتطلب وقتاً وموارد إضافية لم تكن محسوبة.

[Task]: اكتب رداً احترافياً للعميل يوضح أثر هذا التغيير على الجدول الزمني والميزانية، واقترح خيارات بديلة (مثل تأجيل البوابات للإصدار الثاني).

[Output Format]: رسالة بريد إلكتروني رسمية تتسم بالدبلوماسية، الحزم، وحماية مصالح المشروع.

المخرج المتوقع:

الموضوع: تقييم طلب تعديل نطاق المشروع - تحديث بوابات الدفع

عزيزي العميل، نشكركم على مقترحكم المتميز. نظراً لقرب موعد التسليم النهائي، فإن إضافة بوابات دفع جديدة ستتطلب إعادة اختبارات الأمان وتمديد الجدول الزمني بـ ١٠ أيام عمل إضافية بتكلفة تقديرية X. نقترح تنفيذ هذه الميزة في المرحلة الثانية لضمان إطلاق المشروع الأساسي في موعده.

البرومبت الرابع: صياغة جدول أعمال اجتماع المتابعة (باطار C.A.R.E)

السيناريو: التحضير لاجتماع تنسيقي دوري مع فريق العمل لضمان عدم إهدار الوقت والخروج بنتائج عملية.

البرومبت:

[Context]: سيعقد اجتماع المتابعة النصف شهري للمشروع، والهدف هو معالجة تأخر المهام البرمجية والتنسيق بين قسم الجودة والتطوير.

[Action]: صمم جدول أعمال (Meeting Agenda) دقيق ومنظم مدته ٤٥ دقيقة مع تحديد زمني صارم لكل بند.

[Result]: جدول أعمال يضمن تركيز النقاش، تحفيز المشاركة الفعالة، والوصول لقرارات سريعة.

[Example]: البند الأول: استعراض حالة المهام السابقة (١٠ دقائق) -> البند الثاني: مناقشة اختناقات قسم التطوير (٢٠ دقيقة) -> البند الثالث: توزيع مهام الأسبوعين القادمين (١٥ دقيقة).

المخرج المتوقع:

جدول أعمال اجتماع متابعة المشروع (التاريخ: [أدخل التاريخ])

مراجعة الأهداف والتقدم العام (١٠ دقائق): تقييم نسبة الإنجاز للمرحلة الحالية.

مناقشة العقبات الفنية (٢٠ دقيقة): تحليل أسباب تأخر فريق التطوير وإيجاد حلول فورية.

تحديد الخطوات القادمة والمسؤوليات (١٥ دقيقة): اعتماد المواعيد النهائية الجديدة وتوثيقها.

البرومبت الخامس: تقييم مخاطر المشروع الأولية (باطار R.C.T.O)

السيناريو: بدء مشروع جديد ويتطلب من المنسق حصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط استباقية للتعامل معها.

البرومبت:

[Role]: بصفتك منسق مشاريع متخصصاً في إدارة المخاطر وتقييم الطوارئ.

[Context]: نحن بصدد إطلاق مشروع تنظيمي لفعالية كبرى تعتمد على مزيج من الحضور الفعلي والافتراضي، وأبرز المخاطر المحتملة تتعلق بانقطاع الإنترنت أو اعتذار المتحدثين الرئيسيين في اللحظة الأخيرة.

[Task]: حدد أهم ٤ مخاطر محتملة لهذا المشروع، مع تقييم احتمالية حدوثها، وتأثيرها، ووضع استجابة وقائية لكل خطر.

[Output Format]: جدول احترافي للأخطار يضم الأعمدة التالية: (الخطر، الاحتمالية، التأثير، خطة الطوارئ والاستجابة).